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Aanleiding IHP Binnensport
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1. Leeftijd huidige binnensport accommodaties;

2. Wet- en regelgeving verduurzaming;

3. Toekomstperspectief financiële consequenties;

4. Roostering wettelijk minimum aantal lesuren;

5. Inpassen continurooster primair onderwijs



Relevant beleid en juridisch kader
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1. Coalitieakkoord;

2. Sport- en beweegvisie / Sportnota;

3. Integraal huisvestingsplan onderwijs;

4. Bewegingsonderwijs (wettelijk kader);

5. Wettelijk kader duurzaamheid;

6. Overig……….? 



Toekomstvisie en ambitie
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Visie:

• Inzetten op sportief bewegen en inclusiviteit;

• Eigentijds en effectief bewegingsonderwijs;

• Facilitering van een toekomstbestendig verenigingsleven en synergie met onderwijs;

• Stimuleren bewegen in de openbare ruimte;

• Leefbaarheid en ontmoeting in haar gemeente in stand te houden / te versterken;

• Goede en voldoende binnensportaccommodaties zijn een randvoorwaarde; 

• Efficiënte bezetting en exploitatie van zaaldelen.



Wat hebben we in de kern Stadskanaal? 
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Legenda  Type  Straat  Bouwjaar Eigenaar Lokalen 

1. Gymzaal  De Wiekedreef 1970 Gemeente 1 

2. Gymzaal  Margrietlaan 1970 Gemeente 1 

3. Gymzaal  Meester Neuteboomstraat  1970 Gemeente 1 

4. Sporthal  De Spont 1963 Gemeente 2 

5. Sporthal  Pagecentrum  1990 Particulier 3 

6. Gymzaal  Ubbo Emmius Maarsdreef  1976, 1996 Ubbo Emmius* 2 

7. Gymzaal  Ubbo Emmius Stationslaan  1925, 1965, 2004 Ubbo Emmius* 2 

8. Gymzaal  Ubbo Emmius Engelandlaan 1966 Ubbo Emmius* 1  

 *) Juridisch eigendom van Ubbo Emmius, economisch claimrecht ligt bij de gemeente. 



Wat hebben we? 
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Toetsingskader nulmeting
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Uitkomst nulmeting 
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Beleving Functionaliteit Technisch Duurzaamheid Bezetting

De Spont >5,5 <7 2 zalen > VNG Matig Label D 94%

Neuteboomstraat <5,5 VNG Matig Label E 48%

Margrietlaan <5,5 VNG Matig Label D 47%

Engelandlaan - Ubbo Emmius <5,5 VNG Matig Label E 39%

Maarsdreef - Ubbo Emmius <5,5 VNG Matig Label E 41%

Wiekedreef <5,5 VNG Matig Label D 69%

Stationslaan - Ubbo Emmius <5,5 VNG Matig Label E 40%



Bezetting onderwijs - normatief 
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Gymzalen de Wiekendreef, Margrietlaan en De Spont zaaldeel 2 zijn niet goed benut. 
Overdag is ruim capaciteit beschikbaar voor het bewegingsonderwijs van basisscholen uitgaande van de normatieve 
behoefte. 



Bezetting onderwijs - feitelijk 
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Op basis van de feitelijke behoefte worden de gymzalen van de gemeente Stadskanaal redelijk goed benut. 
De gymzalen van Ubbo Emmius worden niet allemaal volledig benut (uitgaande van beschikbaarheid 40 uur). 
Vooral de gymzaal aan de Engelandlaan heeft een slechte benutting (minder dan 50% van de norm-capaciteit). 



Bezetting door verenigingsleven

14-9-2023 11

De beschikbare capaciteit van De Spont wordt volledig benut door het verenigingsleven. 
Er is geen ruimte meer voor extra gebruik (uitgaande van 2 zaaldelen). 
Alle gemeentelijke gymzalen worden door het verenigingsleven gebruikt, maar nog niet volledig benut. 
Ook de gymzalen van Ubbo Emmius worden in de avonduren niet benut. 
Alleen gymzaal aan de Engelandlaan wordt door het verenigingsleven benut. 



Denkrichtingen kern Stadskanaal
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DR-1 DR-2 DR-3 DR-4 DR-5

Binnensportaccommodaties Zaaldelen Zaaldelen Zaaldelen Zaaldelen Zaaldelen 

Margrietlaan 1 0 0 0 0

Wiekendreef 1 1 1 1 0

Neuteboomlaan 1 1 1 1 1

De Spont 2 3 3 3 3

Maarsdreef 2 2 2 3 3

Stationslaan 2 2 2 2 2

Engelandlaan 1 1 0 0 0

Pagedal * 1 0 0 0 0

Totaal 11 10 9 10 9

DR-1 DR-2 DR-3 DR-4 DR-5

Alles Margrietlaan Margrietlaan Margrietlaan Margrietlaan 

in stand houden onttrekken onttrekken onttrekken onttrekken

Anne de Vries naar Anne de Vries naar Anne de Vries naar Anne de Vries naar

Stationslaan Ubbo Stationslaan Ubbo Stationslaan Ubbo Stationslaan Ubbo

Anne de Vries krijgt Anne de Vries krijgt Anne de Vries krijgt Anne de Vries krijgt

inpandig speellokaal inpandig speellokaal inpandig speellokaal inpandig speellokaal

De Spont De Spont De Spont De Spont 

uitbreiden 1 zaaldeel uitbreiden 1 zaaldeel uitbreiden 1 zaaldeel uitbreiden 1 zaaldeel

Ubbo gaat uit Ubbo gaat uit Ubbo gaat uit Ubbo gaat uit 

Pagedal Pagedal Pagedal Pagedal 

Engelandlaan niet Engelandlaan niet Engelandlaan niet 

Renoveren Renoveren Renoveren 

Maarsdreef uitbreiden Maarsdreef uitbreiden 

onttrekken 1 zaaldeel 1 zaaldeel 

uitbreiden Wiekendreef 

*) Gemeente Stadskanaal levert een financiele bijdrage aan Ubbo voor mede bekostiging zaalhuur. onttrekken

Denkrichtingen 



Voorkeur - denkrichting 3 (kern Stadskanaal)
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Op basis van de volgende beoordelingscriteria:

Score Punten 

Niet 1

Matig 2

Wel 3

Denkrichtingen 

Nr. Beoordelingscriteria DR-1 DR-2 DR-3 DR-4 DR-5

1 Wettelijke taak 3 3 3 3 3

2 KVLO-richtlijnen 1 3 3 3 3

3 Sport-hart voor sportverenigingen 1 3 3 2 2

4 Efficiënte vastgoed exploitatie, i.r.t. spreiding en bezetting 1 2 3 2 2

                      Totaal punten 6 11 12 10 10



Investering kern Stadskanaal
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In denkrichting 3 is renovatie van De Spont niet mogelijk. Het betreft hier de investering van de volledige 
nieuwbouw VNG afmeting van 3 zaaldelen. 

Exploitatie wordt nog doorgerekend rekening houdend met afschrijvingstermijnen, inverdieneffect onderhoud 
en energie.  

Denkrichting 1 Denkrichting 3

Omschrijving Totaal incl BTW Totaal incl BTW

Levensduur verlengende renovatie 16.011.633€                        15.499.418€                         

Vervangende nieuwbouw o.b.v. VNG 22.155.850€                        18.840.650€                         

Vervangende nieuwbouw o.b.v. KVLO 25.540.050€                        21.470.050€                         

Aantal zaaldelen 11 9



Voorstel fasering kern Stadskanaal
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De fasering is afgestemd op de uitvoeringsagenda van het IHP omdat deze leidend is vanuit de wettelijke taak. 

In denkrichting 3 vervallen de Margrietlaan en Engelandlaan omdat deze aan de capaciteit worden onttrokken (na opvang 
tijdelijke huisvesting). 

Start Einde

De Spont 2024 2027

Neuteboomstraat* nader te bepalen nader te bepalen

Margrietlaan 2025 2026

Engelandlaan - Ubbo Emmius 2029 2030

Maarsdreef - Ubbo Emmius 2029 2030

Wiekedreef ** 2031 2031

Stationslaan - Ubbo Emmius 2035 2037

Start Einde Per accommodatie Per fase

De Spont 2024 2027 9.260.050€                                 

Neuteboomstraat* nader te bepalen nader te bepalen 2.035.000€                                 

Maarsdreef - Ubbo Emmius 2029 2030 4.070.000€                                 

Wiekedreef** 2031 2031 2.035.000€                                 

Stationslaan - Ubbo Emmius 2035 2037 4.070.000€                                 

*) Fasering nieuwbouw gymzaal aansluiten bij lopende ontwikkeling OBS Neuteboomschool en CBS Maarsborg. 

**) Gekoppeld aan fasering IHP-onderwijs RK. St. Willibrord.

***) Solitaire gymzalen tactisch inzetten voor tijdelijke huisvesting t.b.v. renovatie of vervangende nieuwbouw van o.a. De Spont.

****) Inclusief BTW.

10.175.000€                 

Fase 1

Fase 2

Nieuwbouw o.b.v. KVLO****

11.295.050€                 Fase 1

Fase 2

Denkrichting 1 Uitvoeringsperiode 

Uitvoeringsperiode***Denkrichting 3



Voorstel omliggende kernen Stadskanaal

14-9-2023 16

Bovenstaande opzet volgt de uitgangspunten van denkrichting 3 m.b.t. de binnensport van de kern Stadskanaal

Voor de gymzaal Fr. Nanningstraat en gymzaal SETA dient de afweging gemaakt te worden of en op welke wijze deze 
vervangen dienen te worden. Dit vergt nadere afstemming met de uitwerking van het IHP Onderwijs.  

Gebouw Plaats
Investeringssom 

incl. BTW
Toelichting

Start Einde

MFA De Bast (2011) Onstwedde nvt nvt € 0 Prima staat. Alleen regulier onderhoud

Sporthal Veenhorst Musselkanaal 2026 2027 € 1.592.678 Alleen installaties vervangen

Optioneel gymzaal Fr Nanningstraat Musselkanaal nb nb € 2.035.000 Nieuwbouw KVLO / afstemmen IHP Onderwijs

Gymzaal De Kolk Mussel nb nb € 2.035.000 Nieuwbouw KVLO / afstemmen IHP Onderwijs

Gymzaal De Drijscheer Altveer nb nb € 2.035.000 Nieuwbouw KVLO / afstemmen IHP Onderwijs

Optioneel gymzaal SETA Musselkanaal nb nb € 2.035.000 Nieuwbouw KVLO / afstemmen IHP Onderwijs

Tootaal € 9.732.678

Uitvoeringsperiode
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